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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
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Medições

%

R$

%

R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA 

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

Data CREA/CAU: 0618988912

ART/RRT: PE20230991015

0,00%

02/10/2024

16,38%

Medição 1

17,55%

21/06/2024

630.320,11

0,00%

- 

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

205.196,94 - - 

630.320,11

- - 

630.320,11

50,30%50,30% 50,30%

630.320,11

- 

630.320,11630.320,11 630.320,11 630.320,11

- - 

50,30%50,30%

- 

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

JOÃO ALFREDO/PE

Acumulado:
50,30%

630.320,11219.926,22

0,00% 0,00%
Período:

425.123,17

33,93%17,55%

205.196,95219.926,22

630.320,11

50,30%

50,30%

Medição 9

50,30%50,30%

0,00%16,38% 0,00%0,00%0,00%

50,30%

Medição 7Medição 5 Medição 6

051/2023TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA

16,38%

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO  

PONTA DE ALA

PASSEIO

Título dos Eventos

3 03/10/2024 a 18/12/2024

1.081.718-77

18/12/2024

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDOPAVIMENTAÇÃO  DE VIAS COMPONENTES DE ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE
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